



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অধ্যক্ষের কার্যালয়
ফরিদপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ
ফরিদপুর

Phone: 02478847545 Website: www.fec.ac.bd



স্মারক নং-ফইক/প্রশা/২০২৩/ ৪৩৬

তারিখঃ ২৭/০৭/২০২৩ খ্রি.

বিষয়: প্রতিষ্ঠানের ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) প্রেরণ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, প্রতিষ্ঠানের ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) প্রস্তুত করা হয়েছে। যা পরবর্তী প্রয়োজনীয় কার্যার্থে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্ত:

১. বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) -০২ (দুই) পাতা।

প্রাপক :


মহাপরিচালক
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর
এফ-৪/বি, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

[দৃষ্টি আকর্ষণ: পরিচালক (প্রশাসন), কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর]

স্বাঃ
(অধ্যাপক ড. প্রকৌ. মোঃ মিজানুর রহমান)
অধ্যক্ষ (অতিঃ দায়িত্ব)
ফরিদপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ
ফরিদপুর

সদয় অবগতি ও পরবর্তী কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো:

- ১। অতিরিক্ত সচিব, (কারিগরি-১ অধিশাখা), কারিগরি শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
- ২। পরিচালক (প্রশাসন/ভোকেশনাল/ পিআইডব্লিউ/পিআইইউ/ পরি:উন্নয়ন), কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর।
- ৩। প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ৪৫ পুরাতন পল্টন ঢাকা।
- ৪। জেলা এ্যাকাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার, ফরিদপুর।
- ৫। সহকারী পরিচালক-১, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর।


২৭/০৭/২৩
(অধ্যাপক ড. প্রকৌ. মোঃ মিজানুর রহমান)
অধ্যক্ষ (অতিঃ দায়িত্ব)
ফরিদপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ
ফরিদপুর
E-mail: principal.fec@gmail.com
principal@fec.ac.bd



Annual Procurement Plan For 2023-2024 FY

Ministry/ Division:	Ministry of Education, Technical & Maharashtra Education Division	Budget:	Revenue
Agency:	Directorate of Technical Education		
Procurement Entity Name & Code:	Principal, Faridpur Engineering College, Faridpur	132530	
Project/ Program Name & Code:	N/A		

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost In BDT.	Time Code for Process	Advertise Prequal (if Applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Days	Completion of Contract	Total Days (in days)
FEC/2023-2024/GD-01	Procurement of Raw Materials and Spares for different Dept.	No.	1	OTM-e-GP	HOPE	GOB	1500000	Planned Dates Planned Dates Actual Dates	NA	9/1/2023 0	9/22/2023 21	10/6/2023 14	10/13/2023 7	10/20/2023 7	11/17/2023 28	77	12/17/2023 30	107
FEC/2023-2024/GD-02	Supply, Installation and Commissioning of Electronic Universal Testing Machine with front loading jaw (Hydraulic) for Strength of Materials Lab	No.	1	OTM-e-GP	HOPE	GOB	2700000	Planned Dates Planned Dates Actual Dates	NA	9/1/2023 0	9/22/2023 21	10/6/2023 14	10/13/2023 7	10/20/2023 7	11/17/2023 28	77	2/15/2024 90	167
FEC/2023-2024/GD-03	Supply, Installation and Commissioning of Engineering Machinery for Electronics and Microprocessor Lab	No.	1	OTM-e-GP	HOPE	GOB	2700000	Planned Dates Planned Dates Actual Dates	NA	9/1/2023 0	9/22/2023 21	10/6/2023 14	10/13/2023 7	10/20/2023 7	11/17/2023 28	77	2/15/2024 90	167
FEC/2023-2024/GD-04	Supply and Installation of Machinery for Computer Lab such as Brand Desktop PC	No.	1	OTM-e-GP	HOPE	GOB	4600000	Planned Dates Planned Dates Actual Dates	NA	9/1/2023 0	9/22/2023 21	10/6/2023 14	10/13/2023 7	10/20/2023 7	11/17/2023 28	77	2/15/2024 90	167
FEC/2023-2024/GD-05	Procurement of office Equipments	No.	1	OTM-e-GP	HOPE	GOB	500000	Planned Dates Planned Dates Actual Dates	NA	9/1/2023 0	9/15/2023 14	9/29/2023 14	10/6/2023 7	10/13/2023 7	11/10/2023 28	70	12/10/2023 30	100
FEC/2023-2024/GD-06	Procurement of Teaching & Learning Materials	No.	1	OTM-e-GP	HOPE	GOB	300000	Planned Dates Planned Dates Actual Dates	NA	9/1/2023 0	9/15/2023 14	9/29/2023 14	10/6/2023 7	10/13/2023 7	11/10/2023 28	70	12/10/2023 30	100
FEC/2023-2024/GD-07	Procurement of Computer Accessories	No.	1	OTM-e-GP	HOPE	GOB	500000	Planned Dates Planned Dates Actual Dates	NA	9/1/2023 0	9/15/2023 14	9/29/2023 14	10/6/2023 7	10/13/2023 7	11/10/2023 28	70	12/10/2023 30	100
FEC/2023-2024/GD-08	Procurement of Books	No.	1	OTM-e-GP	HOPE	GOB	200000	Planned Dates Planned Dates Actual Dates	NA	9/1/2023 0	9/15/2023 14	9/29/2023 14	10/6/2023 7	10/13/2023 7	11/10/2023 28	70	12/10/2023 30	100
FEC/2023-2024/GD-09	Procurement of Cleaning Materials	No.	1	OTM-e-GP	HOPE	GOB	200000	Planned Dates Planned Dates Actual Dates	NA	9/1/2023 0	9/15/2023 14	9/29/2023 14	10/6/2023 7	10/13/2023 7	11/10/2023 28	70	12/10/2023 30	100
FEC/2023-2024/GD-10	Procurement of other Stationery	No.	1	OTM-e-GP	HOPE	GOB	400000	Planned Dates Planned Dates Actual Dates	NA	9/1/2023 0	9/15/2023 14	9/29/2023 14	10/6/2023 7	10/13/2023 7	11/10/2023 28	70	12/10/2023 30	100
FEC/2023-2024/GD-11	Procurement of Sports Goods	No.	1	OTM-e-GP	HOPE	GOB	200000	Planned Dates Planned Dates Actual Dates	NA	9/1/2023 0	9/15/2023 14	9/29/2023 14	10/6/2023 7	10/13/2023 7	11/10/2023 28	70	12/10/2023 30	100
FEC/2023-2024/GD-12	Procurement of Chemicals	No.	1	OTM-e-GP	HOPE	GOB	150000	Planned Dates Planned Dates Actual Dates	NA	9/1/2023 0	9/15/2023 14	9/29/2023 14	10/6/2023 7	10/13/2023 7	11/10/2023 28	70	12/10/2023 30	100
FEC/2023-2024/WD-01	Repair and Maintenance of Residential Building and other Building and Infrastructure	No.	1	OTM-e-GP	HOPE	GOB	1000000	Planned Dates Planned Dates Actual Dates	NA	9/1/2023 0	9/15/2023 14	9/29/2023 14	10/6/2023 7	10/13/2023 7	11/10/2023 28	70	2/8/2024 90	160

Verified & Checked

[Signature]
 2023/10/22

2910
 2023/10/22

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Authority	Source of Funds	Estd. Cost In BDT.	Time Code for Process		Advertise Prequal (if Applicable)	Invite/Tender	Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Days	Completion of Contract	Total Days (in days)	
								Planned Dates	Actual Dates											
FEC/2023-2024/WD-02	Repair and Maintenance of Sanitation, water supply	No.	1	RFQ-e-GP	HOPE	GOB	200000	Planned Dates	10/1/2023	NA	0	10	7	7	11/1/2023	11/15/2023	14	45	11/30/2023	60
								Actual Dates	10/1/2023	10/11/2023	10/18/2023	10/25/2023	11/1/2023	11/15/2023	15	15				
FEC/2023-2024/WD-03	Repair and Maintenance of fitting and fixtures	No.	1	RFQ-e-GP	HOPE	GOB	200000	Planned Dates	10/1/2023	NA	0	10	7	7	11/1/2023	11/15/2023	14	45	11/30/2023	60
								Actual Dates	10/1/2023	10/11/2023	10/18/2023	10/25/2023	11/1/2023	11/15/2023	14	15				
FEC/2023-2024/WD-04	Repair and Maintenance of Office Equipment	No.	1	RFQ-e-GP	HOPE	GOB	200000	Planned Dates	10/1/2023	NA	0	10	7	7	11/1/2023	11/15/2023	14	45	11/30/2023	60
								Actual Dates	10/1/2023	10/11/2023	10/18/2023	10/25/2023	11/1/2023	11/15/2023	14	15				
FEC/2023-2024/WD-05	Repair and Maintenance of Other Machinery & Equipment	No.	1	RFQ-e-GP	HOPE	GOB	400000	Planned Dates	10/1/2023	NA	0	10	7	7	11/1/2023	11/15/2023	14	45	11/30/2023	60
								Actual Dates	10/1/2023	10/11/2023	10/18/2023	10/25/2023	11/1/2023	11/15/2023	14	15				
FEC/2023-2024/WD-06	Repair and Maintenance of Computer	No.	1	RFQ-e-GP	HOPE	GOB	300000	Planned Dates	10/1/2023	NA	0	10	7	7	11/1/2023	11/15/2023	14	45	11/30/2023	60
								Actual Dates	10/1/2023	10/11/2023	10/18/2023	10/25/2023	11/1/2023	11/15/2023	14	15				
FEC/2023-2024/WD-07	Repair and Maintenance of Furniture	No.	1	RFQ-e-GP	HOPE	GOB	200000	Planned Dates	10/1/2023	NA	0	10	7	7	11/1/2023	11/15/2023	14	45	11/30/2023	60
								Actual Dates	10/1/2023	10/11/2023	10/18/2023	10/25/2023	11/1/2023	11/15/2023	14	15				

Checked & Verified.

(Signature)
2023/10/12

চৌধুরী মোস্তাফিজুর রহমান
সহকারী পরিচালক-১
(অর্থিক ও হিসাব)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা

(Signature)
29/10/23

মুখ্যমন্ত্রী ড. শেখ হাসিনা, চৌধুরী
অর্থিক ও হিসাব (অফিস কারিগরি)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা